
北京理工大学民口纵向科研项目直接费用预算调剂审批表(A类)

（适用于我校作为项目承担单位或课题牵头单位负责的任务）
	项目名称
	面向动物迁飞机理分析的高分辨多维协同雷达测量仪

	项目编号
	31727901
	经费卡号
	3050021501722
	项目所属科技计划
	国家自然科学基金

	直接费用总额
	8220万,其中:北理工   万;合作单位(□有□无）
	项目负责人
	龙腾
	所在学院
	信息与电子学院

	项目执行期
	2018年1月-2022年12月
	第几次调剂
	1
	项目级别
	□项目 □课题

	（1）差旅、会议、国际合作与交流费之间可以调剂使用，不得突破三项预算总额,也可以调减用于2、3、4、8科目支出；

（2）“批复预算”数按照预算报告表各科目预算填写；（3）“当前预算”填写预算执行情况的预算数.减少预算用“-”表示,本次预算调减数不得大于可用余额；（4）保留两位小数；（5）①+②+③=④，；（6）设备费、基本建设费、会议费/差旅费/国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费等科目预算不得调增。

	科目
	批复预算①
	已累计预算增减数②
	本次预算增减数③
	调整后预算④
	科目
	批复预算①
	已累计预算增减数②
	本次预算增减数③
	调整后预算④

	1设备费
	1780.00 
	0.00 
	0.00 
	1780.00
	5、差旅费
	119.00 
	301.20
	0.00 
	0.00
	0.00
	-38.00
	119.00
	263.20

	1.1设备购置费
	727.00 
	0.00 
	0.00 
	727.00 
	6、会议费
	106.20 
	
	0.00 
	
	-38.00
	
	68.20
	

	1.2设备试制费
	1053.00 
	0.00 
	0.00 
	1053.00
	7、国际合作与交流
	76.00 
	
	0.00 
	
	0.00
	
	76.00
	

	1.3设备租赁改造费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	8、出版知识产权事务费
	90.40 
	0.00 
	-42.00 
	48.40 

	2、材料费
	136.00 
	0.00 
	-46.00 
	90.00 
	9、劳务费
	263.40 
	0.00 
	0.00 
	263.4

	3、测试化验加工费
	49.00 
	0.00 
	141.00 
	190.00 
	10、专家咨询费
	21.00 
	0.00 
	0.00 
	21.00

	4、燃料动力费
	57.00 
	0.00 
	-15.00 
	42.00 
	11、其他支出
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	调剂类别
	□一般调剂 □重点调剂 □重大调剂（项目组论证材料：□有 □无）
	调剂信息公开
	□是 □否

	项目组承诺
	调剂事项：

设备费预算总额不变，根据雷达研制方案调整其中的试制设备费经费预算，具体调整方式如下：试制设备费总额不变，各设备研制经费进行微调，雷达显控分机研制经费由144万元调整为22万元，相控阵雷达和多频段全极化雷达的多路AC/DC电源由180万元调整为110万元，多频段全极化雷达频综由180万元调整为120万元，三波段复合天线由210万元调整为462万元。
材料费预算由136万元调减为90万元，调减46万元，其中：相控阵雷达天线罩和多频段全极化雷达天线罩费用由68万元调减为0万元（相关费用由理工雷科承担）；Ka波段波导由10万元调增至26万元；喇叭天线由6万元调增为12万元。

测试化验加工费科目预算由49万元调增至190万元，调增141万元，其中多极化雷达整机结构加工费用由15万元调增至30万元；相控阵雷达整机结构加工费用由4万元调减为0万元；相控阵雷达试验车辆改装费用由8万元调减为0万元，多频全极化雷达标校测试费用由8万元调增至120万元；增加多频全极化天线伺服系统标校测试费用40万元；信号处理分机制板、焊接加工费用由14万元调减为0万元
燃料动力费预算由57万元调整为42万元，调减15万元，其中电费调减15万元。
会议费预算由106.2万元调整为68.2万元，调减38万元；
出版知识产权事务费由90.4万元调整为48.4万元，调减42万元。

预算调增理由及预算说明：（请紧扣项目研究任务和进展,详细说明调增科目经费的用途及预算依据）

2018年项目组完成了多频全极化雷达相控阵雷达子系统的总体方案设计，总体方案与申请书提出了雷达设计思想保持一致，但在雷达工程研制过程中需要根据雷达总体设计方案和项目研制要求，对申请书中的测试化验加工费预算进行调增，具体调整理由和预算说明如下：
（1）多频全极化雷达标校测试费用由8万元调增至120万元
多频全极化雷达是本项目中用于迁飞生物目标高精度探测和测量的核心装备，具有多频段、高分辨、全极化、高精度的技术特点。为了满足多频全极化雷达高精度、高分辨、全极化的测量需求，在雷达硬件研制完成后，雷达系统的收发通道幅相误差标校、RCS精度标校、极化精度标校、测距误差标校和测角误差标校直接决定了雷达系统最终的测量精度指标。
原经费预算中，多频全极化雷达的整机标校仅考虑了极化定标测试，经费预算为15万元。
根据多频全极化雷达总体设计方案和研制要求，需要分别开展收发通道幅相误差标校、RCS精度标校、极化精度标校、测距误差标校和测角误差标校测试工作，经专业的测试机构评估，各项测试的经费预算需求如下：
1） 收发通道幅相误差标校
收发通道幅相误差标校模式下，多频全极化雷达照射理想的点目标（角反射器或转发器），通过接收回波信息进行各个通道调频步进频信号幅度和相位误差估计，用于补偿正常工作模式下的各个通道的幅度相位误差。考虑到雷达会使用不同的工作波形，收发通道幅相误差标校模式需要分别使用不同的工作波形参数对收发通道的幅度和相位误差进行标校。
测试经费需求：每部雷达每天标校费用为1万元/天，每部雷达需标校时间为2天，3部雷达收发通道幅相误差标校测试费用3×1万元/天×2天=6万元，收发通道幅相误差标校需加工角反射器3个，每个设计加工费用为1万元，共计需3万元；收发通道幅相误差标校总经费需求为9万元。
2） RCS精度标校
RCS精度标校模式下，多频全极化雷达照射RCS定标体，通过接收回波信息反算测量到的RCS，并与理论RCS进行比较从而测量得到系统的RCS测量误差。RCS标校模式下，为了精确标定不同波段、不同波形模式下的RCS测量误差，RCS定标体需放置在近距、中距和远距波形的距离工作区间内，雷达分别在不同波段发射相应的近/中/远距波形实现对各工作波形下RCS测量误差的标定。
测试经费需求：每部雷达每天标校费用为2万元/天，每部雷达需标校时间为4天，3部雷达RCS误差标校测试费用3×2万元/天×4天=24万元；RCS定标器每个频段需2个RCS定标器，共需加工6个定标器，每个费用为1万元，RCS定标器加工费用为6个×1万元/个=6万元。RCS标校测试的总费用需求为24万元。
3） 极化标校模式

极化标校模式下，多频全极化雷达照射高精度极化定标体，通过对极化定标体回波信号进行分析和处理实现雷达极化测量误差的提取。极化标校模式下，为了精确标定不同波形模式下的极化测量误差，极化定标体需放置在近距、中距和远距波形的距离工作区间内，雷达分别发射相应的近/中/远距波形实现对各工作波形下极化测量误差的标定。
测试经费需求：每部雷达每天标校费用为2万元/天，每部雷达需标校时间为6天，3部雷达极化标校测试费用3×2万元/天×6天=36万元；极化定标器每个频段需3个RCS定标器，共需加工9个定标器，每个费用为2万元，极化定标器加工费用为9个×2万元/个=18万元。极化标校测试的总费用需求为54万元。
4） 测距标校模式

测距标校模式下，多频全极化雷达照射位置已知的固定点目标（明确目标类型），通过比较目标理论距离和实际测距结果实现雷达测距误差的提取，测距标校模式下，为了精确标定不同波形模式下的距离测量误差，固定点目标定标体需放置在近距、中距和远距波形的距离工作区间内，雷达分别发射相应的近/中/远距波形实现对各工作波形下距离测量误差的标定。
测试经费需求：每部雷达每天标校费用为1万元/天，每部雷达需标校时间为1天，3部雷达测距标校测试费用3×1万元/天×1天=3万元。
5） 测角标校模式

测角标校模式下，多频全极化雷达对已知角度的标校体进行观测，通过比较测角结果与真实角度的偏差实现雷达测角系统误差的提取，为了精确标定不同波形模式下的角度测量误差，定标体需放置在近距、中距和远距波形的距离工作区间内，雷达分别发射相应的近/中/远距波形实现对各工作波形下角度测量误差的标定。
测试经费需求：每部雷达每天标校费用为1.5万元/天，每部雷达需标校时间为2天，3部雷达测角标校测试费用3×1.5万元/天×2天=9万元；测角标校需要加工光电综合标3个，每个加工费用为2万元，综合标加工费用为6万元；测角标校需加工升降装备3套，每套加工费用为3万元，合计需加工费9万元；测角标校总费用需求为24万元。
（2）增加多频全极化雷达天线伺服系统标校测试费用40万元。
多频全极化雷达系统中三波段全极化复合天线和伺服系统是影响雷达RCS、极化和角度测量精度的关键设备，设备研制完成后，需对三波段全极化复合天线进行天线增益、天线方向图、天线极化隔离度进行精确标定和测试；需要对伺服系统中的二维转台进行俯仰和方位角度标定，天线和伺服系统标定测试费用需求如下：
1）天线增益和方向图测试：三波段全极化复合天线接收标校喇叭发射的定标信号，通过转台带动天线旋转获得天线的方向图，从方向图中读取天线波束主瓣的增益值获得精确的天线增益。
测试经费需求：三波段全极化复合天线方向图测试费用为1.5万元/天，每部雷达需标校时间为2天，3部雷达测角标校测试费用3×1.25万元/天×2天=7.5万元。
2）天线极化隔离度标校：通过将信号源产生基准信号馈入三波段全极化复合天线，使用标准的极化标校喇叭在雷达工作距离范围内接收信号，通过对信号的分析处理获得天线的极化隔离度误差。
测试经费需求：三波段全极化天线极化隔离度标校费用为1.5万元/天，每部雷达需标校时间为4天，3部雷达测角标校测试费用3×1.5万元/天×4天=18万元。
3）二维转台角度标定：通过二维转台驱动三波段复合天线对准光电综合标，测量转台光轴和电轴不匹配误差；通过倾斜仪测量二维转台俯仰轴和方位轴不正角度误差；通过水平仪测量转台大盘最大不水平角及对应的方位角；通过二维转台驱动望远镜光轴对准光标靶心，测量方位和俯仰零值误差。
测试经费需求：二维转台角度标校费用为1.5万元/天，每部转台需标校3天，3部转台共需测试费用为14.5万元。
项目组承诺：本人已核定可用余额大于本次预算增减数，直接费用总额度不变；项目组已经完成调剂信息公示。

项目负责人（签字）：                     年     月     日 

	有关单位审核及审批意见

	一般调剂
	重点调剂
	重大调剂

	学院审批意见
	科研干事（签字）：

    年   月   日 

学院领导（签字）：

    年   月   日 
	学院审核意见
	学院领导（签字）：

    年   月   日 
	项目组论证材料是否符合要求：

□是 □否

学院领导（签字）：

    年   月   日 

	
	
	科研院审批意见
	项目主管（签字）：

    年   月   日 

主管领导（签字）：

    年   月   日 
	项目主管（签字）：

    年   月   日 

主管领导（签字）：

    年   月   日 

	
	学院存档，每学期末备案至科研院
	
	
	


经办人：             联系电话：                                 单位：万元

注：此表“有关单位审核及审批意见”之前的内容由所在学院负责在校内信息公开平台上完成公开。

